

# Emergency appeal



International Federation  
of Red Cross and Red Crescent Societies

## Haití: Terremoto

Llamamiento de emergencia n°  
MDRHT008  
GLIDE EQ-2010-000009-HTI  
16 de enero de 2010

El presente Llamamiento Preliminar Revisado solicita CHF 105,7 millones (USD 103,289,000 o EUR 71,649,500) en efectivo, especie, o servicios para brindarle apoyo a la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Haitiana (HNRCS, por sus siglas en inglés) para asistir hasta 60,000 familias beneficiarias por un periodo total de 3 años.

[<presione aquí para ver el presupuesto Preliminar Revisado del Llamamiento de Emergencia;](#)  
[Presione aquí para obtener los detalles de contacto;](#)  
[Presione aquí para ver el mapa del área afectada >](#)



Un niño es socorrido por un trabajador de la Cruz Roja Haitiana.  
Fuente: Federación Internacional

### Historia del Llamamiento:

- CHF 500.0000 (USD 491,265 o EUR 338,880) fueron asignados del Fondo de Reserva para el Socorro en Casos de Desastre (DREF, por sus siglas en inglés) de la Federación para poner en marcha las actividades de respuesta y la movilización del personal de la Federación. Se alienta la contribución de fondos no designados de para reaprovisionar el DREF.
- El 12 de enero de 2010 se lanzó un Llamamiento de Emergencia Preliminar de CHF 10,1 millones para respaldar a la HNRCS en la entrega inmediata de asistencia de socorro a 20,000 familias (aproximadamente 100,000 beneficiarios) por 9 meses.
- Este Llamamiento de Emergencia Preliminar Revisado contiene un Presupuesto Revisado de CHF 105,7 millones para asistir hasta 60,000 familias (300,000 personas) por 3 años.

**Resumen:** El 12 de enero a las 17:00 horas, un terremoto con una magnitud de 7 (Mw) (referencia: United States Geological Survey), sacudió a la costa haitiana, remeció a la ciudad capital y generó una alerta de tsunami en Haití y en los países vecinos. El epicentro se ubicó a 22 kilómetros de la ciudad capital de Puerto Príncipe y a 15 kilómetros de los pueblos más cercanos. Se sintieron una serie de replicas y la más fuertes midieron 5.9 y 5.5 respectivamente.

A la fecha de publicación de este Llamamiento Preliminar Revisado el 16 de enero de 2010, se teme que han muerto cientos de miles de personas, además de los heridos y las cifras desconocidas de personas aún enterradas bajo los escombros. Los edificios y la infraestructura de la ciudad capital de Puerto Príncipe han sufrido daños generales y aún se encuentra sin la infraestructura crítica para la electricidad y el agua. Actualmente se encuentra operando el aeropuerto de Puerto Príncipe solamente para vuelos humanitarios y militares y los caminos hacia la capital están parcialmente bloqueados. Las

comunicaciones siguen muy inestables. Se espera que el daño a la infraestructura (camino, puentes, sistemas de agua y sistemas de electricidad y comunicaciones) inevitablemente afecte la velocidad y la escala de los esfuerzos de socorro.

No es posible especificar con certeza la cantidad de personas afectadas (fallecidas, lesionadas y atrapadas, desaparecidas y sin hogar) o las necesidades humanitarias. Este llamamiento y plan de respuesta preliminar revisado está basado en un estimado inicial de 3 millones de personas afectadas.

El Movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja está respondiendo a la solicitud de la Sociedad Nacional de asistencia internacional, con un enfoque inicial en la búsqueda y el rescate y el apoyo inmediato para entregar asistencia de socorro en la forma de productos no alimenticios, alojamiento, asistencia médica de emergencia, y agua y saneamiento. La HNRCS ha establecido una respuesta valerosa y determinada a pesar de que su personal y voluntarios han sufrido pérdidas terribles. Actualmente las evaluaciones están encaminadas y enfocadas en las necesidades inmediatas y a largo plazo y las evaluaciones futuras se enfocarán en los aspectos de recuperación.

Se espera que los esfuerzos nacionales e internacionales evolucionen y aumenten en volumen e intensidad durante los próximos días y semanas. El esfuerzo internacional inicial del Movimiento se ha enfocado en el mejoramiento de la logística y el aumento del suministro de asistencia humanitaria de socorro, incluyendo asistencia médica y evacuación, el suministro de agua, alimento, carpas y frazadas a aquellos que están directamente afectados por el terremoto. Los recursos de logística son primordiales para garantizar la entrega de los envíos de socorro y para establecer y administrar asentamientos temporales para aquellos que se quedaron sin techo.

Las contribuciones al Llamamiento Preliminar están llegando gracias al enérgico apoyo de los donantes los cuales incluyen las Sociedades Nacionales, empresas e individuos. Se ha sobrepasado el objetivo del Llamamiento Preliminar inicial, sin embargo, dada la significativa revisión ascendente actual, hay una necesidad específica de contribuciones generosas continuas para asegurar que se proporcionará asistencia vital a la población haitiana afectada. La lista de respuesta de donantes, que se publica en el sitio de Internet, está siendo actualizada constantemente.

## La situación

El terremoto ha agravado aún más las condiciones humanitarias ya son muy difíciles en el país. Las zonas más afectadas por el terremoto, la ciudad capital de Puerto Príncipe está densamente poblada con más de dos millones de habitantes, muchos de los cuales viven en barrios marginales o chabolas. Los edificios del Gobierno se han derrumbado o están gravemente dañados, incluyendo el palacio presidencial y varios ministerios. La mala calidad de construcción de los edificios contribuyó a la situación en general. La sede de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Haitiana que alberga las oficinas de la Federación Internacional también ha sido dañada en la capital, con muchos funcionarios desaparecidos. Más de 100 funcionarios de las Naciones Unidas están desaparecidos. Aunque está emergiendo la extensión de la destrucción masiva en Puerto Príncipe, es importante tener en



**En esta toma de vídeo del 12 de enero de 2010, un incendio estalla cerca de un edificio dañado después del gran terremoto en Puerto Príncipe. El terremoto de magnitud 7.0 golpeó la empobrecida Haití el martes, derribó edificios en la ciudad capital de Puerto Príncipe, enterró residentes en escombros y ocasionó muchos muertos y heridos.**

cuenta que las zonas periféricas de la ciudad fueron también gravemente afectadas y el nivel de destrucción en estas áreas puede ser similar o superior al visto en la capital, con los primeros informes de posibles desplazamientos internos hacia zonas rurales.

Se ha reportado que las ciudades más afectadas son Puerto Príncipe, Carrefour y Jacmel. El Sistema Global de Alerta y Coordinación de Desastres (GDACS, por sus siglas en inglés) informó que la posible cifra de aquellos afectados puede basarse en el cálculo de 444 personas por kilómetro cuadrado. Durante el tiempo del terremoto, muchas personas estaban en sus lugares de trabajo, aumentando así la vulnerabilidad como consecuencia de la caída de las escuelas y edificios de oficinas. El Gobierno Haitiano indica en una estimación preliminar del 13 de enero que más de 100,000 personas pueden haber fallecido a causa del terremoto.

De acuerdo con las estimaciones más detalladas disponibles actualmente (utilizando el Famine Early Warning System Network, FEWS NET de USAID, del Population Explorer y los mapas del United States Geological Survey para las zonas más afectadas), se estima que aproximadamente unas 3,725,615 personas vivían en las zonas afectadas. La tabla siguiente (basada en datos demográficos de Landscan y Haití) presenta una imagen instantánea del desglose estimado de género y edad: (tabla cortesía del Llamamiento Urgente de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas - OCHA).

Rango de edad	Mujeres	Hombres	Total	Porcentaje de la población total
0-4	245,761	249,748	<b>495,509</b>	<b>50%</b>
5-9	229,217	233,383	<b>462,600</b>	
10-14	227,789	232,638	<b>460,427</b>	
15-19	212,295	216,404	<b>428,699</b>	
<b>Subtotal menores de 19</b>			<b>1,847,235</b>	
20-24	184,894	187,637	<b>372,531</b>	<b>45%</b>
25-29	151,778	152,643	<b>304,421</b>	
30-34	123,002	123,615	<b>246,617</b>	
35-39	104,249	107,127	<b>211,376</b>	
40-44	92,292	95,414	<b>187,706</b>	
45-49	80,604	80,168	<b>160,772</b>	
50-54	64,335	57,783	<b>122,118</b>	
55-59	48,505	36,400	<b>84,905</b>	
<b>Subtotal menores de 60</b>			<b>1,690,446</b>	
60-64	37,088	23,548	<b>60,636</b>	<b>5%</b>
65-69	30,769	18,372	<b>49,141</b>	
70-74	23,349	14,146	<b>37,495</b>	
75-79	14,311	9,858	<b>24,169</b>	
80-84	6,871	5,302	<b>12,173</b>	
85-89	2,086	1,542	<b>3,628</b>	
90-94	65	247	<b>612</b>	
95-99	47	26	<b>73</b>	
100+	3	2	<b>5</b>	
<b>Subtotal restante de la población</b>			<b>187,932</b>	
<b>Totales</b>	<b>1,879,611</b>	<b>1,846,004</b>	<b>3,725,615</b>	

Fuente: [Population Explorer](http://Population Explorer) y [http://crisiscommons.org/wiki/index.php?title=Haiti/2010\\_Earthquake](http://crisiscommons.org/wiki/index.php?title=Haiti/2010_Earthquake)

Informes iniciales sugieren un número masivo de víctimas y daños generalizados y destrucción en edificios de todo tipo, incluyendo infraestructuras críticas como hospitales. La capital, Puerto Príncipe, está particularmente afectada pero otros centros urbanos como Jacmel y Carrefour también han sostenido daños. Como no es posible generar datos de evaluación de las necesidades precisas de la situación actual y por lo tanto aún no están disponibles, es importante utilizar las lecciones de incidentes anteriores similares a fin de elaborar un marco para el análisis y la inferencia. Las necesidades generales no se determinarán hasta que se reciban los resultados iniciales de las evaluaciones rápidas de necesidades, pero los sectores de prioridad inmediata

incluyen la búsqueda y rescate; atención médica de emergencia; artículos de socorro no alimenticios; agua y saneamiento; alojamiento de emergencia; alimentos; logística; apoyo psicosocial (PSP); telecomunicaciones; y restaurar vínculos familiares (RFL). La ICRC ha lanzado un Sitio Web de Vínculos Familiares cuyo objetivo es permitirle a los haitianos residentes del país y aquellos que residen en el extranjero registrar sus nombres y los nombres de sus parientes con quienes se están luchando por comunicarse y reestablecer el contacto. La dirección es <http://www.icrc.org/family/links> Para tener acceso a la tabla de movilización logística de la Federación use la siguiente dirección: [https://www-secure.ifrc.org/DMISII/Pages/03\\_response/0307\\_logistics\\_mobTab.aspx](https://www-secure.ifrc.org/DMISII/Pages/03_response/0307_logistics_mobTab.aspx)

Cuando las personas están atrapadas bajo los escombros, cada hora cuenta, por lo tanto, las primeras prioridades son los equipos de búsqueda urgente y asistencia con equipo pesado para el levantamiento de escombros que es vital, la asistencia médica y los suministros debido al elevado número de personas que sufren lesiones traumáticas. Los hospitales locales están severamente dañados o destruidos y abrumados por el número de heridos, y organizaciones de ayuda se esfuerzan por ayudar a las personas con graves traumas y extremidades aplastadas. No hay abastecimiento de agua.

La mayoría de los sistemas de comunicación no funcionan y no hay electricidad. El reestablecimiento de estos servicios a comunidades afectadas será vital. Mientras que el aeropuerto está funcionando, el puerto está dañado y muchos caminos son intransitables. Además, hay informes que el aeropuerto con mayor capacidad más cercano, el Aeropuerto Internacional de Las Américas en Santo Domingo, está congestionado. El gran número de agencias operativas que se movilizan hacia las zonas afectadas también presenta desafíos logísticos y administrativos.

Dadas las difíciles condiciones en Haití y la probabilidad de deterioro de la seguridad, se enfatizará en garantizar un marco de seguridad operativa eficaz y con un buen funcionamiento que permita al personal de la Cruz Roja y la Media Luna Roja operar de manera segura. Estructuras de gestión de la seguridad operacional y procedimientos serán establecidos.

## Coordinación y alianzas

La Unidad Panamericana de Respuesta a Desastres (PADRU) de la Federación Internacional en Panamá ha estado en contacto constante con el equipo de la Federación en Haití y la Representación Regional para el Caribe Latino en la República Dominicana, garantizando el suministro de información inicial sobre la situación y coordinando la respuesta a la emergencia. La representación regional para el Caribe Latino ha estado monitoreando la situación desde la República Dominicana y ha advertido a todas las Sociedades Nacionales Participantes (SNP) de la situación actual y la alerta inicial de tsunami-

Dada la naturaleza de la situación en Haití, la Federación y el CICR están colaborando estrechamente en un enfoque del "Movimiento", incluyendo la colaboración, la facilitación y apoyo para la entrada y los activos del Movimiento del Equipo de Evaluación y Coordinación de Campo (FACT por sus siglas en inglés) y las Unidades de Respuesta de Emergencia (ERUs por sus siglas en inglés). El CICR también estará desplegando una unidad de respuesta rápida que trabajará estrechamente con el personal de la Federación. La unidad de respuesta del CICR evaluará las necesidades en apoyo de sus programas en curso y su conocimiento especializado en el reestablecimiento de lazos familiares, trabajo en las cárceles y en el manejo de cadáveres.

PADRU ha participado en reuniones de coordinación con OCHA en Panamá para compartir información preliminar sobre necesidades y respuesta, incluida la movilización de equipos de evaluación. El equipo de Coordinación de Evaluación y Desastres de las Naciones Unidas (UNDAC) se está movilizandoy OCHA ha lanzado un Llamamiento de Emergencia de las Naciones Unidas.

La Oficina de Zona de Federación en Panamá está coordinando la planificación con los socios operacionales para garantizar la entrega oportuna de asistencia y contribuir a los esfuerzos de coordinación humanitaria. La primera conferencia telefónica regular para informar a las Sociedades Nacionales sobre la evolución de la situación se realizó el 13 de enero.

La coordinación enérgica y activa entre grupos temáticos es esencial, bajo el liderazgo del Coordinador Humanitario con el apoyo de OCHA. La coordinación de los donantes también requerirá refuerzo particularmente durante esta primera fase crítica. También se fortalecerá la coordinación con otros asociados de la comunidad de organizaciones no gubernamentales y el sector privado, incluyendo la gestión y asignación

de la información. Además de fortalecer todos los aspectos del mandato de OCHA (coordinación entre grupos temáticos, gestión de la información y análisis, asignación, enlace entre civiles y militares), OCHA también apoyará las funciones del coordinador humanitario y, en particular: apoyo al Gobierno, equipos de coordinación las Naciones Unidas y los donantes, coordinación militar y civil, promoción y divulgación en los medios de comunicación.

El Secretariado de la Federación con sede en Ginebra está apoyando la coordinación operativa en la zona y en el terreno con el despliegue de la capacidad mundial de respuesta ante desastres masivos y la representación en las reuniones de coordinación de nivel mundial en las Naciones Unidas y otros organismos multilaterales.

## Acción de la Cruz Roja y la Media Luna Roja

Los 500,000 CHF asignados del DREF de la Federación ha permitido a la HNRCS a aumentar rápidamente sus actividades de socorro inmediato. La Federación ha movilizado los siguientes recursos y activos de capacidad de respuesta ante desastres masivos para apoyar el Movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en la coordinación y apoyo a HNRCS con las actividades de evaluación rápida

**Equipo de Evaluación y Coordinación de Campo (FACT):** Se ha desplegado un equipo de 12 miembros FACT a Puerto Príncipe. El 14 de enero partieron de Santo Domingo 4 miembros del equipo y llegaron por tierra a Puerto Príncipe: el líder del equipo y miembros especializados en salud en emergencia, presentación de informes y de información. Se les unió el miembro del equipo de Operaciones Socorro de ERU, el tipo de avance de la Cruz Roja Española y el equipo e la Cruz Roja Alemana. Los miembros del equipo FACT desplegados se especializan en logística, salud, operaciones de socorro, informática y telecomunicaciones, agua y saneamiento, alojamiento en emergencias, finanzas y administración, y recursos humanos en el terreno, seguridad y recuperación temprana. El setenta por ciento del equipo está en Puerto Príncipe (incluyendo el Líder adjunto del equipo acordado con el CICR), y el equipo completo estará en el lugar para el día lunes 18 de enero de 2010.

**Unidades de Respuesta de Emergencia (ERU) –** la siguiente tabla resume los desplazamientos de ERU:

Tipo de ERU	Número de personas (estimadas)	Sociedad(es) Nacional(es) de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
Hospital de Campo	40	CR Alemana
Cuidados Básicos de Salud Fijos	10	CR Japonesa
Cuidados Básicos de Salud Móviles	11	CR Alemana
Cuidados Conjuntos Básicos de Salud	13	CR Finlandesa, Francesa, Sueca
Hospital Conjunto de Desplazamiento Rápido	23	CR Noruega y Canadiense
Agua/Saneamiento (módulo de 15,000 personas)	6	CR Española
Agua/Saneamiento (módulo de 15,000 personas)	6	CR Francesa
Operaciones de socorro/alojamiento en emergencias	5	CR Americana
Operaciones de socorro conjuntas/ Albergue	6	CR Benelux y Francesa
Logística 1	6	Suiza
Logística 2	4	Británica
Informática /Telecomunicaciones	4	Española
Campamento Base 1	6	Danesa
Campamento Base 2	10	Italiana
<b>Total: 14 ERU</b>	<b>150</b>	

Los miembros del Movimiento han asegurado la ubicación de un campamento base con capacidad para almacenaje cerca del aeropuerto de Puerto Príncipe y de la Base Logística de las Naciones Unidas. El local será la sede de todas las bases de los actores estratégicos de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y servirá de alojamiento para la mayor parte del personal internacional entrante.

Dada la naturaleza de la situación en Haití, la seguridad es un área operacional crítica y consiguientemente, se están actualizando y reforzando los protocolos y procedimientos. Se ha designado un Coordinador de Seguridad en FACT. Funciones de enlace militar y civil también son un aspecto fundamental de la operación, y la Federación está desarrollando protocolos y enfoques para gestionar con eficacia los retos venideros.

El especialista en logística del FACT se movilizó a Santo Domingo para evaluar las instalaciones logísticas en esta ciudad y actualmente se está movilizando a Puerto Príncipe. La Unidad Regional de Logística (RLU) también ha movilizado un Coordinador Regional de Compras el 15 de enero para apoyar las evaluaciones de las instalaciones de logística como el almacenamiento, transporte y liquidación de aduanas en esta ciudad para apoyar al movimiento rápido y eficaz de la ayuda de emergencia a Puerto Príncipe. Además, dos funcionarios de logística del equipo de logística global de Federación Internacional se están movilizando para apoyar a RLU en Panamá y las necesidades de operación de campo. Además, una Unidad de Desplazamiento Rápido compuesta por 9 miembros del CICR (especializada en salud) ha llegado al país y pronto se le unirá un equipo de RFL.

## La operación propuesta

La operación es guiada por el objetivo estratégico de salvar vidas, proteger los medios de subsistencia y fortalecer la recuperación ante desastres. El llamamiento se centra en tres principios fundamentales: calidad de servicios a los beneficiarios específicos; un enfoque integrado que vincula todas las áreas programáticas en los servicios prestados a los beneficiarios; un enfoque en medios de vida que constituye la base para la fase de recuperación de la operación.

Durante la fase de socorro, la operación se centra en el suministro oportuno de suministros esenciales, el albergue de emergencia y la atención de la salud preventiva y curativa, así como iniciativas de agua y saneamiento para reducir la propagación de las enfermedades transmitidas por el agua. En la fase de recuperación de la operación, el enfoque pasará a la rehabilitación y la reconstrucción de viviendas y la infraestructura comunitaria (como escuelas, centros de salud y mercados) y la restauración y el fortalecimiento de los medios de subsistencia. En todas las fases de la operación, se fortalecerá la capacidad de la HNRCS para ofrecer una respuesta ante desastres multisectorial integrada destinada a las comunidades más vulnerables.

Los procesos de operaciones de socorro y recuperación serán apoyados y guiados por un compromiso con la evaluación integral y análisis, incluida la participación continua de las comunidades afectadas por el desastre en la definición de necesidades y soluciones adecuadas.

### Distribución de las operaciones de socorro (artículos básicos de socorro no alimenticios)

**Objetivo 1 (Fase de Socorro): Personas afectadas por el terremoto se beneficiarán de la distribución de artículos básicos de socorro no alimentarios.**

Resultados esperados	Actividades planificadas
----------------------	--------------------------

<p>Las familias afectadas reciben kits de cocina (1 por familia) y frazadas (2 por familia).</p> <p>Las personas afectadas por el terremoto ven sus necesidades básicas cubiertas por la recepción de artículos esenciales de socorro no alimentarios.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desplegar ERU de Socorro para apoyar las actividades de socorro en centros colectivos.</li> <li>• Realizar evaluaciones rápidas de capacidades y de las necesidades de emergencia.</li> <li>• Desarrollar una estrategia de identificación de beneficiarios y un sistema de registro para entregar la asistencia prevista.</li> <li>• Abastecer y transportar materiales y suministros de socorro.</li> <li>• Distribuir suministros y controlar los movimientos de suministro desde el punto de despacho hasta el usuario final.</li> <li>• Supervisar y evaluar las actividades de las operaciones de socorro y proporcionar informes sobre las distribuciones de las operaciones de socorro.</li> <li>• Desarrollar una estrategia de salida</li> </ul>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Agua, saneamiento y promoción de higiene</b>	
<b>Objetivo 1 (Fase de Socorro): El riesgo de enfermedades transmitidas por el agua y enfermedades relacionadas con el agua se reduce a través del suministro de agua potable, saneamiento adecuado y la promoción de la higiene.</b>	
<b>Resultados esperados</b>	<b>Actividades planificadas</b>
Centros de salud y las familias afectadas obtienen acceso a agua potable, saneamiento adecuado y promoción de la higiene.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordinar las actividades del Movimiento en agua y saneamiento.</li> <li>• Suministrar agua a través del despliegue de ERU de agua y saneamiento suministrar agua segura a hasta 30,000 personas.</li> <li>• Realizar necesidades de emergencia rápida y desplegar ERU adicionales (incluyendo saneamiento) si fuese necesario.</li> <li>• Distribuir suministros de socorro de agua y saneamiento (tratamiento de agua para el hogar, bidones, cubetas plásticas, etc.) y proporcionar capacitación sobre el uso de los artículos.</li> <li>• Movilizar a los voluntarios de la HNRCS para realizar actividades de promoción de higiene durante la distribución.</li> <li>• Monitorear las actividades y presentar informes.</li> </ul>
<b>Objetivo 2 (Recovery phase): El riesgo de enfermedades transmitidas por el agua y enfermedades relacionadas con el agua se reduce a través del suministro de saneamiento y la promoción de la higiene.</b>	
<b>Resultados esperados</b>	<b>Actividades planificadas</b>
Las familias afectadas obtienen acceso a agua potable.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar evaluaciones de necesidades y capacidades, y de agua y saneamiento y estudios de línea base.</li> <li>• Reestablecer el suministro de agua donde sea posible a través de la rehabilitación de la infraestructura del suministro de agua.</li> <li>• Distribuir suministros de socorro de agua y saneamiento (tratamiento de agua para el hogar, bidones, cubetas plásticas, etc.) y promocionar capacitación sobre el uso de los artículos.</li> <li>• Monitorear las actividades y presentar informes.</li> </ul>
La población afectada se beneficia del saneamiento adecuado, incluyendo la eliminación de excretas, de desechos sólidos y drenaje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Construir, rehabilitar la infraestructura de saneamiento donde sea apropiado.</li> <li>• Medidas de prevención y control de vectores.</li> <li>• Implementar medidas de eliminación de desechos.</li> <li>• Implementar medidas de drenaje.</li> <li>• Monitorear las actividades y presentar informes.</li> </ul>
La población afectada se beneficia de la mejora en la higiene, reducción de la incidencia de las enfermedades diarreicas y un aumento en la gestión de las instalaciones de agua y saneamiento comunitario.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacitar los voluntarios comunitarios de HNRCS en participación comunitaria para la promoción de la higiene en las comunidades afectadas.</li> <li>• Proporcionar materiales impresos de IEC (afiches, volantes, manuales, materiales educativos, etc.) y otros suministros a ser utilizados en las actividades para la promoción de la higiene.</li> <li>• Monitorear las actividades y presentar informes.</li> </ul>
Se mejora el alcance y la calidad de los servicios de agua y	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar capacitación en la operación del equipo de Unidades de Respuesta de Emergencia (ERU) de saneamiento y agua.</li> </ul>

saneamiento de la HNRCS y la promoción de la higiene.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar entrenamiento de facilitadores de promoción de higiene en las filiales afectadas.</li> <li>Monitorear las actividades y presentar informes.</li> </ul>
Las familias afectadas obtienen acceso sostenible a agua segura, saneamiento y promoción de la higiene.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diseñar un proyecto de agua y saneamiento multi-anual para apoyar a las comunidades afectadas.</li> </ul>

### Salud en emergencias

**Objetivo 1 (Fase de operaciones de socorro): Los riesgos de salud inmediatos en la población afectada se reducen a través de servicios de salud básicos preventivos, curativos y comunitarios.**

Resultados esperados	Actividades planificadas
<p>Un ERU hospital de desplazamiento rápido, un ERU hospital de referencia y ERUs de Atención Básica de Salud sirven las necesidades de salud de la población afectada.</p> <p>Se asegura la prevención de epidemias.</p> <p>Todas las actividades en el área de la salud están bien coordinadas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluar los riesgos de salud de la población afectada en términos de acceso y disponibilidad de servicios de salud, prevención, necesidades de salud y riesgo de enfermedades de transmisión y epidemias.</li> <li>Identificar y tener como objetivo aquellos grupos que tienen un riesgo de salud más alto, incluyendo niños, madres, mujeres embarazadas, los adultos mayores y las personas que viven con VIH/tuberculosis.</li> <li>Desplegar el hospital rápido ERU y un hospital de referencia a su área de operaciones para proporcionar atención médica y quirúrgica.</li> <li>Desplegar el modulo de alcance comunitario como parte del hospital para proporcionar actividades de promoción de salud y vigilancia epidémica y medidas de control.</li> <li>Desplegar el modulo de apoyo psicosocial como parte del hospital para proporcionar servicios de apoyo psicosocial a la población afectada.</li> <li>Desplegar los ERU de atención básica de salud a sus áreas de operaciones y suministro del servicio.</li> <li>Suministrar estuches de salud reproductiva a los ERU para cubrir necesidades médicas, quirúrgicas, de partos en condiciones sanitarias y atender casos de violencia de género.</li> <li>Evaluar continuamente y satisfacer las necesidades de servicios comunitarios de salud preventiva y tratamientos a través de la fase de emergencia incluyendo el desplazamiento de ERUs, materiales o personal especializados en salud.</li> <li>Monitorear continuamente el riesgo de epidemias incluyendo diarrea, cólera, sarampión, enfermedades transmitidas por vectores y otras a través de la vigilancia activa de las instalaciones de salud y la comunidad.</li> <li>Realizar la prevención epidémica y de respuesta en la medida en que lo indiquen las evaluaciones y las necesidades.</li> <li>Voluntarios de HNRCS concientizan en sus comunidades sobre epidemias y enfermedades contagiosas y proporcionan información preventiva, de control y de salud, educación y apoyo.</li> <li>Capacitar a los voluntarios y al personal en la medida en que sea requerido sobre el uso de las herramientas de control de epidemias y salud comunitaria (Control Epidémico para Voluntarios, Salud Comunitaria y Primeros Auxilios).</li> <li>Coordinar las actividades de salud con el Ministerio de Salud y el grupo técnico de salud.</li> <li>Coordinar actividades, específicamente de prevención y programas de alcance comunitario con actividades de agua y saneamiento</li> </ul>
<p><b>Objetivo 2 (Fase de recuperación): Los riesgos a mediano plazo de salud en emergencias en la población afectada se reducen a través del suministro de salud comunitaria específica curativa y preventiva, incluyendo la promoción de la higiene, campañas de sensibilización y prevención del VIH, prevención de la malaria y el dengue, y apoyo psicosocial a las comunidades afectadas.</b></p>	
Resultados esperados	Actividades planificadas

Llenar la brecha a mediano plazo en el suministro de servicios de salud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizar datos disponibles, evaluaciones y mecanismos de coordinación para comprender las necesidades y brechas en el suministro de servicios de salud.</li> <li>• Diseñar proyectos de salud multi-anales para servir las necesidades de la población afectada y permitir su paso de una fase de emergencia a un proceso de recuperación y como una base par el desarrollo adicional del sistema de salud.</li> </ul>
Reforzar la capacidad de la HNRCS para proporcionar un mejor programa de salud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseñar programas a mediano y largo plazo para voluntarios para proporcionar salud comunitaria utilizando las herramientas y los enfoques estándares de la Federación (salud comunitaria y primeros auxilios, prevención de malaria, VIH/SIDA, control epidémico, reclutamiento de donantes de sangre voluntarios).</li> <li>• Reforzar la capacidad de la HNRCS para realizar sus actividades planificadas dentro del programa de VIH con un énfasis especial en alcanzar a las poblaciones más vulnerables, incluyendo a las personas que viven con VIH y huérfanos y demás niños que se han tornado vulnerables por el VIH.</li> <li>• Utilizar la operación de recuperación de terremotos para crear una mejor base para los programas y actividades de salud sostenibles de la HNRCS.</li> <li>• Educación comunitaria sobre malaria, protección y control básico de vectores en línea con la iniciativa Vwazen Kore Vwazen – Vecinos ayudando a Vecinos</li> </ul>
Las comunidades afectadas se beneficiaran de los servicios de voluntarios de HNRCS bien entrenados que proporcionan apoyo psicosocial.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Iniciar programas de apoyo psicosocial en la HNRCS tomando como base las actividades realizadas en la fase de emergencia.</li> <li>• Realizar talleres de apoyo psicosocial.</li> <li>• Integrar apoyo psicosocial en otros programas comunitarios y de salud de la HNRCS.</li> </ul>

### Albergues e infraestructura comunitaria

**Objetivo 1 (Fase de socorro): Asegurar que unas 30,000 familias afectadas cuenten con un alojamiento de emergencia saludable y seguro para ayudar a conservar su bienestar físico y mental, la dignidad humana y evitar un mayor deterioro de su situación humanitaria.**

Resultados esperados	Actividades planificadas
30,000 familias afectadas cuentan con un alojamiento de emergencia adecuado que les ayuda a volver a sus vidas diarias.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Llevar a cabo evaluaciones rápidas de capacidades y necesidades de emergencia con el apoyo de voluntarios de la HNRCS.</li> <li>• Desarrollar estrategia de identificación de comunidades y beneficiarios en coordinación con las autoridades locales y otros actores humanitarios.</li> <li>• Adquirir y distribuir opciones adecuadas de albergue de socorro (carpas, kits de alojamiento de emergencia complementados con otros materiales de construcción y herramientas.)</li> <li>• Adquirir y distribuir otros artículos no alimenticios para el hogar en coordinación con unidades de socorro.</li> <li>• Brindar orientación básica sobre el uso de artículos para el alojamiento de emergencia para complementar la distribución.</li> <li>• Desarrollar una estrategia de alojamiento y plan de acción para aportar soluciones de alojamiento de transición y opciones de recuperación temprana de alojamiento.</li> <li>• Identificar y asignar prioridades a los grupos vulnerables para la siguiente fase.</li> <li>• Monitorear y evaluar las actividades de alojamiento de emergencia e informar sobre las distribuciones.</li> </ul>

**Objetivo 2 (Fase de recuperación): Dar apoyo a 10,000 familias suministrándoles soluciones de alojamiento seguro construidos con materiales y tecnologías apropiadas. Brindar asistencia técnica y social a los beneficiarios y a la infraestructura comunitaria.**

Resultados esperados	Actividades planificadas
----------------------	--------------------------

<p>10,000 familias afectadas han recibido soporte de alojamiento para restablecer sus hogares en su lugar de origen o con opciones de reubicación responsables.</p> <p>Se ha aumentado la conciencia sobre técnicas mejoradas y seguras de construcción de viviendas.</p> <p>Se identifican y se le da apoyo a los hogares que no han logrado un estatus razonable de recuperación.</p> <p>La infraestructura comunitaria (escuelas, centros de salud y mercados) es reparada o reconstruida.</p> <p>Se implementan planes de asentamiento para la reconstrucción en el sitio y para la reubicación segura.</p> <p>Se concientiza sobre la reducción de riesgos de alojamientos de emergencia y asentamientos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La evaluación detallada incluyendo categorías de daños.</li> <li>• Se reevaluarán los hogares vulnerables de la primera fase.</li> <li>• Finalizar la estrategia de identificación de beneficiarios con base a criterios de vulnerabilidad y nivel de daños físicos.</li> <li>• Llevar a cabo talleres para diseminar conocimientos sobre el establecimiento de albergues temporales en las comunidades identificadas y brindar talleres de capacitación para voluntarios de la HNRCS en albergues temporales.</li> <li>• Promoción del Componente de Reducción de Riesgos en Alojamientos como parte de las actividades de la HNRCS.</li> <li>• Dependiendo de las capacidades, preferencias y necesidades evaluadas en las comunidades afectadas, se diseñan opciones adecuadas de alojamiento.</li> <li>• Adquirir y distribuir artículos apropiados de alojamientos para brindar asistencia a la población y permitirles desempeñar un papel activo en el proceso de reconstrucción tomando en consideración los entornos urbanos y rurales.</li> <li>• Llevar a cabo abogacía ante las autoridades locales sobre las soluciones de alojamientos seguros y efectivos en términos de costos y sobre la planificación de asentamientos con conciencia ambiental.</li> <li>• Desarrollar planes de asentamientos integrando instalaciones de agua y saneamiento, infraestructura comunitaria y espacios públicos en coordinación con esos sectores específicos.</li> <li>• Trabajo para el establecimiento de redes y alianzas dentro de sectores específicos.</li> <li>• Desarrollar un abordaje conjunto con socios del Movimiento para una reconstrucción apropiada a largo plazo (<i>'Volviendo a Construir en Forma Segura'</i>).</li> <li>• Producir directrices sobre viviendas resistentes a desastres y asentamientos seguros para las comunidades identificadas y autoridades locales.</li> <li>• Diseño y construcción de alojamientos de emergencia y centros colectivos adecuados con plena participación de la comunidad.</li> <li>• Monitoreo y supervisión de la reconstrucción de viviendas por parte de voluntarios capacitados de la HNRCS y personas que movilizan la comunidad.</li> <li>• Crear Centros Comunitarios de capacitación, ya sea para la fabricación de materiales como para el aprendizaje de habilidades en la construcción a través de alianzas con asociaciones profesionales o escuelas de ingeniería, arquitectura y urbanismo así como con las autoridades locales en materia de vivienda y medioambiente</li> <li>• Proporcionar una estrategia de abogacía de largo plazo sobre la reducción del riesgo en alojamientos de emergencia y asentamientos, incluyendo derechos posesorios y de propiedad para los hogares más vulnerables.</li> </ul>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Medios de subsistencia

**Objetivo 1 (Fase de socorro): Se brinda asistencia a los individuos y hogares afectados mediante actividades de sustitución de medios de subsistencia.**

Resultados esperados	Actividades planificadas
<p>Los individuos y hogares vulnerables se involucran activamente en la planificación y prestación del socorro y se benefician con actividades de sustitución de medios de subsistencia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluación y planificación participativa.</li> <li>• Identificación de comunidades y beneficiarios a ser alcanzados.</li> <li>• Llevar a cabo de actividades de sustitución de medios de subsistencia (tales como dinero por trabajo de mano de obra en la eliminación de escombros).</li> <li>• Llevar a cabo actividades de sustitución de medios de subsistencia / ingresos tales como subsidios incondicionales en efectivo.</li> <li>• Apoyo para actividades de restablecimiento de los medios de</li> </ul>

	<p>subsistencia dirigidas por la comunidad mediante el suministro de activos productivos, herramientas, eliminación de desperdicios, etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoreo y presentación de informes.</li> <li>• Replicación de iniciativa piloto exitosa y proyectos de impacto rápido.</li> <li>• Ejercicios de lecciones aprendidas y transición hacia la planificación de la recuperación.</li> </ul>
<p><b>Objetivo 2 (Fase de recuperación): Se brinda asistencia a las comunidades afectadas por el desastre para restablecer, mejorar y diversificar sus medios de subsistencia mediante un rango de actividades sostenibles de generación de ingresos.</b></p>	
<b>Resultados esperados</b>	<b>Actividades planificadas</b>
<p>Las comunidades vulnerables están involucradas activamente en la planificación e implementación de actividades de restablecimiento de medios de subsistencia y de mejoramiento.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluación continua y planificación participativa – viendo diferentes grupos / categorías de medios de subsistencia.</li> <li>• Formación y fortalecimiento de capacidades para el personal y voluntarios de la HNRCS.</li> <li>• Planificación programática integrada con otros sectores incluyendo alojamiento de emergencias, salud, apoyo psicosocial, agua y saneamiento.</li> <li>• Selección de comunidades y beneficiarios a ser alcanzados.</li> <li>• Implementación de actividades de restablecimiento de medios de subsistencia tales como reemplazo de activos productivos, capacitación para habilidades vocacionales y técnicas, apoyo en semillas y herramientas, apoyo para el restablecimiento de pequeñas empresas etc.</li> <li>• Apoyo para actividades de restablecimiento de medios de subsistencia y de mejoramiento dirigidas por la comunidad.</li> <li>• Monitoreo, evaluación y presentación de informes.</li> </ul>

#### Preparación para Desastres y Reducción de Riesgos

**Objetivo 1 (Fase de recuperación): Los riesgos de emergencias futuras en la población se han reducido mediante el mejoramiento de los mecanismos de gestión de desastres de la HNRCS, incluyendo el establecimiento de un proceso nacional de planificación de contingencias de la Cruz Roja, posicionamiento previo de provisiones, y capacitación para que los comités regionales y locales de la Cruz Roja puedan llevar a cabo acciones de preparación para desastres futuros.**

<b>Resultados esperados</b>	<b>Actividades planificadas</b>
-----------------------------	---------------------------------

<p>El marco de acción para comunidades más seguras y resilientes enfocado en la relación entre la degradación ambiental, cambio climático y su impacto sobre los medios de subsistencia será adaptado al contexto haitiano.</p> <p>Las comunidades afectadas con vulnerabilidad extrema a los desastres naturales, han establecido un sistema de alerta temprana, plan de emergencia y equipos comunitarios de emergencia en preparación ante la amenaza anual de huracanes y tormentas tropicales.</p> <p>La HNRCS tiene la capacidad de operar un programa comunitario de reducción de riesgo de desastres / preparación para desastres.</p> <p>Los comités regionales de la HNRCS tienen la capacidad de desarrollar procesos locales de planificación de contingencias y un 75% ha desarrollado un documento formal (plan de contingencia) que es actualizado anualmente.</p> <p>Las provisiones de emergencia para las familias afectadas están ubicadas estratégicamente a lo largo de los departamentos de la HNRCS más vulnerables a los desastres.</p> <p>Los comités y voluntarios regionales de la HNRCS son capacitados en el AVC y selección de beneficiarios.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selección de oficinas y voluntarios de la HNRCS para su inclusión en el proyecto.</li> <li>• Capacitación de gerentes de desastres de filiales como facilitadores en DPP.</li> <li>• Capacitación de equipos de voluntarios DPP en 6 oficinas; selección de comunidades vulnerables para cada oficina.</li> <li>• Capacitación DPP comunitaria para cada ubicación.</li> <li>• Desarrollo de un sistema de alerta temprana y planes de evacuación.</li> <li>• Distribución de kits de equipos de emergencia comunitarios.</li> <li>• Diseñar, preparar, y llevar a cabo taller sobre planes de contingencia en la sede de la HNRCS.</li> <li>• Selección de Comités Regionales para el pre-posicionamiento de suministros.</li> <li>• Definir procedimientos claros y un manual operativo para la administración y distribución de suministros pre-posicionados.</li> <li>• Pre-posicionamiento de provisiones en comités regionales.</li> <li>• Llevar a cabo talleres en las oficinas sobre gestión de provisiones, AVC, selección de beneficiarios y presentación de informes sobre necesidades / distribuciones de provisiones.</li> <li>• Monitoreo de actividades y proporcionar informes.</li> </ul>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Fortalecimiento de capacidades de la HNRCS

<b>Objetivo 1 (Fase de socorro): Se mejora la gestión de voluntarios de la HNRCS en emergencias.</b>	
<b>Resultados esperados</b>	<b>Actividades planificadas</b>
<p>La HNRCS ha reforzado su cuerpo de voluntarios activos y capacitados.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegurar la gestión de nuevos voluntarios e incorporarlos a la operación de socorro.</li> <li>• Desarrollar o revisar las descripciones del trabajo para los voluntarios actuales.</li> <li>• Asegurar la cobertura de un grupo esencial de voluntarios bajo el esquema de seguro contra accidentes.</li> </ul>
<b>Objetivo 2 (Fase de recuperación): Se fortalecen las capacidades institucionales de la HNRCS.</b>	
<b>Resultados esperados</b>	<b>Actividades planificadas</b>
<p>La sostenibilidad de la HNRCS es reforzada.</p> <p>La HNRCS logra avances en el cumplimiento con las características de una Sociedad</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Llevar a cabo la rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura de la HNRCS.</li> <li>• Suministrar equipo de oficina de acuerdo con las necesidades.</li> <li>• Llevar a cabo un análisis de línea base de la situación actual de la HNRCS.</li> <li>• Definir la visión estratégica por un periodo de cinco años y un plan de</li> </ul>

<p>Nacional que funciona bien.</p> <p>Se mejora la coordinación entre la sede y las oficinas.</p>	<p>acción correspondiente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desarrollar estrategias para asegurar el crecimiento de la HNRCS durante la fase de recuperación de la operación de respuesta al terremoto.</li> <li>• Llevar a cabo un análisis de la situación actual de las oficinas.</li> <li>• Generar un plan de acción para asegurar vínculos reforzados entre la sede y las oficinas.</li> <li>• Asegurar que los procedimientos estén establecidos para asegurar comunicaciones, reuniones y presentación de informes regulares entre la Sede y las oficinas.</li> </ul>
---------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Soporte operativo

### Informática / Telecomunicaciones

<p><b>Objetivo 1 (Fase de socorro): Se ha establecido un sistema de comunicación confiable y que funciona bien para asegurar comunicaciones efectivas y seguridad para todos los socios del Movimiento para la respuesta inmediata al desastre.</b></p>	
Resultados esperados	Actividades planificadas
<p>La red compartida del CICR / HNRCS VHF está cubriendo las áreas operativas.</p> <p>El contacto radial es posible desde las oficinas para comunicar las actualizaciones operativas.</p> <p>Se encuentra disponible la comunicación de datos e instalaciones de oficinas para la operación.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Despliegue de ERU Informática/Telecomunicaciones.</li> <li>• Rehabilitación de repetidoras VHF.</li> <li>• Instalación de una repetidora VHF para cobertura de Sur y Sur-Este.</li> <li>• Rehabilitación de estaciones base VHF.</li> <li>• Instalación de radios VHF radios en vehículos.</li> <li>• Instalación de instalaciones de conectividad y suministro de apoyo informático.</li> <li>• Monitoreo de actividades y suministrar informes.</li> </ul>
<p><b>Objetivo 2 (Fase de recuperación): La capacidad de gestión de desastres de la HNRCS ha sido fortalecida mediante sistemas efectivos de comunicaciones.</b></p>	
Resultados esperados	Actividades planificadas
<p>La HNRCS puede comunicarse dentro de las áreas de las oficinas y de las oficinas a la sede con independencia de los sistemas públicos de comunicaciones.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabilitación y suministro de repuestos para estaciones base VHF.</li> <li>• Distribución de terminales VHF en las oficinas.</li> <li>• Capacitación en el sitio del personal y voluntarios en las oficinas.</li> <li>• Monitorear actividades y suministrar informes.</li> </ul>

### Logistics

<p><b>Objetivo 1 (Fase de socorro): Gestionar efectivamente la cadena de suministro desde la llegada de artículos de socorro y ERUs, incluyendo liquidación de aduanas, almacenaje y despacho a distribución. Para ir al vínculo de la tabla de movilización de logística de la Federación: &lt;<a href="https://www-secure.ifrc.org/DMISII/Pages/03_response/0307_logistics_mobTab.aspx">https://www-secure.ifrc.org/DMISII/Pages/03_response/0307_logistics_mobTab.aspx</a>&gt;</b></p>	
Resultados esperados	Actividades planificadas
<p>Todos los programas reciben soporte profesional de logística y los bienes son recibidos para su distribución según lo planeado.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Despliegue de una ERU logística.</li> <li>• Evaluar la infraestructura de logística.</li> <li>• Establecer una unidad eficiente de logística e identificar la mejor cadena de suministro para dar soporte a la operación.</li> <li>• Llevar a cabo la recepción de suministros de socorro por vía aérea y marítima y hacer los arreglos para el transporte a los puntos de distribución.</li> <li>• Hacer el enlace y coordinar con otros actores esenciales para asegurar los mejores usos de toda la información.</li> <li>• Monitorear actividades y suministrar informes.</li> </ul>

<b>Objetivo 2 (Fase de recuperación): Se ha fortalecido la capacidad logística de la HNRCS.</b>	
<b>Resultados esperados</b>	<b>Actividades planificadas</b>
Se aumenta la capacidad de la HNRCS para gestionar la cadena logística.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacitación en gestión de almacenajes.</li> <li>• Monitorear actividades y suministrar informes.</li> </ul>

## Security

<b>Objetivo 1 (Fase de socorro): Un marco de seguridad efectivo y que funciona bien que permitirá que el personal de la RC/RC opere en forma segura.</b>	
<b>Resultados esperados</b>	<b>Actividades planificadas</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sólidas estructuras y procedimientos de gestión de seguridad operativa establecidas y operando efectivamente asegurando un ambiente más seguro.</li> <li>• Las operaciones de la Federación y de la HNRCS tiene una Buena conciencia de seguridad y pueden anticipar y reaccionar ante situaciones y circunstancias cambiantes en forma oportuna.</li> <li>• Capacidad mejorada de planificación, gestión más efectiva y prevención de incidentes de seguridad, habilidad mejorada para ser proactivos mediante informes, análisis y lecciones aprendidas.</li> <li>• Sociedades de trabajo efectivas establecidas con otras agencias brindando un acceso aumentado a la información y a los recursos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Despliegue de Coordinador de Seguridad de Emergencia (primeras 6-8 semanas.)</li> <li>• Reclutamiento de Coordinador de Seguridad por más de 12 meses.</li> <li>• Implementar Requisitos Mínimos de Seguridad (Minimum Security Requirements - MSR) de la Federación, y el establecimiento de un sólido proceso de gestión de seguridad.</li> <li>• Participar y asesorar en las reuniones de planificación operativa, equipos de Gestión de Incidentes Críticos y Grupos de Trabajo.</li> <li>• Monitorear la situación de seguridad y proporcionar actualizaciones y sesiones de orientación sobre seguridad.</li> <li>• Gestionar los incidentes de seguridad y proporcionar análisis de incidentes.</li> <li>• Proporcionar sesiones de orientación y sesiones de retorno de información sobre seguridad para el personal de la RC/RC en la operación.</li> <li>• Asegurar soporte de seguridad y asesoría a la operación 24/7.</li> <li>• Contratar y gestionar la compañía de la fuerza de guardias de seguridad en las oficinas, alojamientos, almacenes y sitios operativos.</li> </ul>
<b>Objetivo 2 (Fase de Recuperación): Entendimiento aumentado de la seguridad, conciencia más alta, destrezas y capacidades de los jefes, personal y voluntarios de la Federación y de la HNRCS y para mejorar su capacidad de gestión de seguridad.</b>	
<b>Resultados esperados</b>	<b>Actividades planificadas</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conciencia de seguridad mejorada, gestión de seguridad más efectiva y personal más capaz de responder a situaciones / incidentes relacionados con la seguridad y asegurar un ambiente de trabajo más seguro.</li> <li>• Capacidad mejorada de planificación de seguridad, gestión más efectiva y prevención de incidentes de seguridad, habilidad aumentada para ser proactivos mediante informes, análisis y lecciones aprendidas.</li> <li>• La Federación y la HNRCS tienen acceso a soporte regional de seguridad.</li> <li>• Soporte proporcionado a la HNRCS para el desarrollo de políticas de seguridad interna, un marco de seguridad; e implementación de Requisitos Mínimos de Seguridad.</li> <li>• Mayor capacidad de la HNRCS para incorporar la seguridad en los planes operativos y de contingencias.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Establecer Coordinador Zonal de Seguridad.</li> <li>• Reclutamiento y formación de funcionario de seguridad de la HNRCS.</li> <li>• Introducir la herramienta de Auto-Evaluación de Seguridad a los Jefes de la Federación.</li> <li>• Llevar a cabo capacitación básica sobre seguridad.</li> <li>• Llevar a cabo cursos de capacitación sobre seguridad para la alta gerencia.</li> <li>• Participar en reuniones y talleres regulares con agencias relacionadas en todos los niveles.</li> <li>• Proporcionar insumos a las fuerzas de trabajo, grupos de trabajo y comités inter-agenciales.</li> </ul>

## Monitoreo, Evaluación y Rendición de Cuentas

La rendición de cuentas es clave para el trabajo de la Federación con relación a los beneficiarios y los donantes y está basada en los 7 Principios y los valores del Movimiento.

La Federación se ha comprometido a mejorar la calidad de sus programas humanitarios y utilizará la experiencia obtenida en la operación de cinco años del tsunami de Asia y el Pacífico para garantizar que las comunidades devastadas por el terremoto no sólo reciben la ayuda que necesitan ahora, sino también lo que sea necesario para garantizar una recuperación sostenible y a largo plazo. Como contribución para mantener este compromiso, la organización capturará las lecciones aprendidas de esta operación y en este contexto, que se están estudiando los ejercicios siguientes:

- Una evaluación en tiempo real en el primer trimestre con especial atención a la coordinación y gestión de la operación y/o la idoneidad de las actividades de recuperación temprana
- Evaluaciones externas.

Supervisión continua de las actividades se llevará a cabo durante la operación y se garantizará la adherencia estricta al Código de Conducta

## Capacidad de la Sociedad Nacional

Durante las últimas reuniones en preparación al huracán, las Sociedades Nacionales de los países propensos a huracanes en América participaron activamente en la revisión de un plan de contingencia para la región (que había sido diseñado durante la reunión en preparación al huracán de 2007). Esfuerzos para desarrollar y actualizar un plan de contingencia regional han ayudado a explorar herramientas de preparación para casos de desastre, capacidades disponibles dentro de la región, estrategias de respuesta posible y procedimientos operativos, que ofrece a los participantes experiencia práctica. Este proceso continuará. La HNRCS es también parte de la Oficina Nacional de Gestión De Riesgos y Desastres.

En general, la Sociedad de la Cruz Roja Haitiana tiene amplia experiencia en la respuesta a desastres, especialmente como resultado de las lecciones aprendidas de las operaciones en respuesta a los huracanes Dean y Noel en 2007 y los huracanes Gustav, Hanna e Ike en 2008. Esta operación dependerá y continuará contribuyendo al fortalecimiento de las habilidades de personal y los voluntarios (sedes y agencias) en mecanismos de respuesta de emergencia de la Federación Internacional. El proceso de la Sociedad Nacional Bien Preparada (WPNS, por sus siglas en inglés) se completó recientemente en Haití. Asistieron representantes de la sede HNRCS y 13 oficinas regionales, así como representantes de las Sociedades Nacionales participantes, el CICR y la Federación Internacional como observadores y los actores involucrados en hacer avanzar el proceso. Esto permitió a la sociedad nacional reflexionar sobre las capacidades existentes e identificar las áreas de brechas en la gestión de desastres.

## Capacidad de la Federación

PADRU, en coordinación con la Oficina de Zona en las Américas y la Representación Regional para el Caribe Latino en la República Dominicana está proporcionando apoyo a la sociedad nacional en las necesidades de respuesta, como organizar el suministro de elementos de socorro inicial, el desarrollo de planes de acción, logística y recursos humanos según sea necesario. La capacidad global de respuesta ante desastres masivos que se utiliza para responder a la necesidad de apoyo operacional adicional, proporcionada a través de Sociedades Nacionales socias.

## Comunicaciones – Sensibilización e Información Pública

Mantener un flujo constante de información oportuna y precisa entre el campo y otros actores estratégicos importantes es vital para la recaudación de fondos, promoción y mantener el perfil de las operaciones de emergencia. Durante una operación, las comunicaciones entre las poblaciones afectadas y la Cruz Roja y la Media Luna Roja, así como con los medios de comunicación y los donantes, es un mecanismo esencial para la respuesta eficaz a desastres y la piedra angular para promover una mayor calidad, rendición de cuentas y transparencia. Las

actividades de comunicación descritas en este llamamiento están encaminadas a apoyar a la Sociedad Nacional para mejorar sus capacidades de comunicación y desarrollar herramientas de comunicación adecuadas y productos para apoyar operaciones eficaces. Estas actividades son estrechamente coordinadas con el departamento de comunicaciones de la Secretaría de la Federación Internacional en Ginebra

El equipo de comunicaciones en Panamá y en Ginebra ha llevado a cabo más de 120 entrevistas sobre la situación en Haití en los primeros tres días después del terremoto con medios de comunicación de los Estados Unidos, Canadá, Argentina, Japón, Malasia, México, Francia, Suiza, Australia, Panamá y el Reino Unido, entre otros. Se han difundido y publicado tres comunicados de prensa en el [www.ifrc.org](http://www.ifrc.org), [www.cruzroja.org](http://www.cruzroja.org) y [www.caribbeanredcross.org](http://www.caribbeanredcross.org). Además se han puesto a disposición de los medios de comunicación fotografías aéreas y fotografías del campo. Esta información ha sido difundida a todas las Sociedades Nacionales que están en contacto con los medios de comunicación en sus países que están cubriendo el desastre. Un delegado de comunicaciones y un camarógrafo / fotógrafo junto con el equipo FACT se han movilizado y pronto se publicará un plan de acción detallado de comunicaciones

### Resumen del presupuesto

Ver presupuesto adjunto (Anexo 1) para detalles.

Yasemin Aysan  
Subsecretario General  
División de Respuesta a Desastres y Recuperación Temprana

Bekele Geleta  
Secretario General

### Cómo trabajamos

***Toda la asistencia de la Federación Internacional busca adherirse al [Código de Conducta del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y las Organizaciones No Gubernamentales \(ONG\) en Operaciones de Socorro en Casos de Desastre](#) y se compromete a Estatutos Humanitarios y los Estándares Mínimos en los Casos de Respuesta en Casos de Desastres [\(Esfera\)](#) en la entrega de asistencia a los más vulnerables.***

Las actividades de la Federación Internacional están alineadas con su Agenda Global, que establece cuatro objetivos amplios para cumplir la misión de la Federación de "mejorar la vida de las personas vulnerables al movilizar el poder de la humanidad".

#### Objetivos de la Agenda Global:

- Reducir la cifra de muertes, lesiones e impacto de desastres.
- Reducir el número de muertes, enfermedades y el impacto de enfermedades y las emergencias de salud pública.
- Aumento de la comunidad local, la sociedad civil y la capacidad de la Cruz Roja y la Media Luna Roja de resolver las situaciones más urgentes de vulnerabilidad.
- Reducir la intolerancia, discriminación y la exclusión social y promover el respeto por la diversidad y la dignidad humana.

### Información de contacto

**Para información adicional específicamente relacionada con esta operación, por favor comuníquese con:**

- En Panamá: Mauricio Bustamante, Jefe Interino de la Unidad Panamericana de Respuesta a Desastres (PADRU), teléfono (507) 316 1001; fax (507) 316 1082; correo electrónico: [Mauricio.bustamante@ifrc.org](mailto:Mauricio.bustamante@ifrc.org).
- En Panamá: Ilir Caushaj, Jefe Interino de la Unidad de Logística Regional, teléfono (507) 316 1001; fax (507) 316 1082; correo electrónico: [Ilir.caushaj@ifrc.org](mailto:Ilir.caushaj@ifrc.org).
- En la República Dominicana: Alexandre Claudon, Representante Regional para el Caribe Latino; correo electrónico: [alexandre.claudon@ifrc.org](mailto:alexandre.claudon@ifrc.org).
- In Panamá: María Alcázar, Coordinadora de Movilización de Recursos para América; celular/móvil: (507) 66781589; correo electrónico: [maria.alcazar@ifrc.org](mailto:maria.alcazar@ifrc.org)
- En Ginebra: Pablo Medina, Coordinador de Operaciones para America; teléfono: (41 22) 730 42 74; fax: (41 22) 733 03 95; correo electrónico: [pablo.medina@ifrc.org](mailto:pablo.medina@ifrc.org)

**APPEAL BUDGET SUMMARY**

Annex 1


Haiti Earthquake 2010

MDRHT008

	ORIGINAL	REVISED	VARIANCE
<b><u>RELIEF NEEDS</u></b>			
Shelter	800,000	32,520,000	31,720,000
Construction Materials		5,000,000	5,000,000
Clothing & Textiles	110,000	900,000	790,000
Food			
Seeds & Plants			
Water & Sanitation	800,000	15,000,000	14,200,000
Medical & First Aid	600,000	7,300,000	6,700,000
Teaching Materials			
Utensils & Tools	440,000	1,350,000	910,000
Other Supplies & Services	4,575,000	3,740,000	-835,000
<b>Total Relief Needs</b>	<b>7,325,000</b>	<b>65,810,000</b>	<b>58,485,000</b>
<b><u>CAPITAL EQUIPMENT</u></b>			
Land & Buildings		7,000,000	7,000,000
Vehicles Purchase		1,350,000	1,350,000
Computers & Telecom Equipment	29,000	221,200	192,200
Office/Household Furniture & Equip.			0
Medical Equipment			0
Other Machinery & Equipment			0
<b><u>TRANSPORT, STORAGE &amp; VEHICLES</u></b>			
Storage - Warehouse	18,000	386,000	368,000
Distribution & Monitoring	366,500	2,280,000	1,913,500
Transport & Vehicles Costs	480,000	2,500,000	2,020,000
Service fee & Recovery	180,000	1,500,000	1,320,000
<b><u>PERSONNEL</u></b>			
International Staff	135,000	8,593,536	8,458,536
Regionally Deployed Staff	96,000	189,000	93,000
National Staff	72,000	1,073,100	1,001,100
National Society Staff	250,000	2,000,000	1,750,000
Consultants	0	800,000	800,000
<b><u>WORKSHOPS &amp; TRAINING</u></b>			
Workshops & Training	50,000	2,710,000	2,660,000
<b><u>GENERAL EXPENSES</u></b>			
Travel	120,000	1,050,000	930,000
Information & Public Relations	150,000	750,000	600,000
Office running costs	15,000	196,600	181,600
Communication Costs	100,000	198,000	98,000
Professional Fees			
Financial Charges	100,000	300,000	200,000
Other General Expenses	50,000	0	-50,000
<b><u>PROGRAMME SUPPORT</u></b>			
Programme Support - PSR	662,965	6,875,918	6,212,953
<b>Total Operational Needs</b>	<b>2,874,465</b>	<b>39,973,354</b>	<b>37,098,889</b>
<b>Total Appeal Budget (Cash &amp; Kind)</b>	<b>10,199,465</b>	<b>105,783,354</b>	<b>95,583,889</b>



# Haiti: Earthquake



The maps used do not imply the expression of any opinion on the part of the International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies or National Societies concerning the legal status of a territory or of its authorities.

Map data sources: ESRI, DEVINFO, Federation, USGS - EQ13012010.mxd



# Haiti: Earthquake

