



## IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA CLUB 25 2007-2008 HOJA DE RUTA

A continuación una breve descripción de los procesos a desarrollarse a partir del mes de julio de 2007. Este proceso incluye responsabilidades compartidas tanto por las Delegaciones Regionales de Lima y Panamá como por las SN de LAC de acuerdo a cronograma.

1. Las Delegaciones Regionales inician actividades con el levantamiento de información (**Línea de Base**) acerca de las experiencias acumuladas en el último semestre del 2006 por parte de SN que ya cuentan con la estrategia Club 25. Mayo 2007
2. Las Delegaciones Regionales coordinan acciones con 4SN que contarán con financiamiento para potenciar el trabajo de DVNRS y el Club 25 en el 2007.
3. Las Delegaciones Regionales envían el Plan de Desarrollo (Scaling-Up) de **Club 25** a las SN para conocimiento, junto con la solicitud de **propuestas con un marco lógico**. Junio 2007.
4. Las Delegaciones Regionales firman el Memorando de Entendimiento con las SN seleccionadas en base a las propuestas. Agosto 2007.
5. SN Generan **Alianzas Estratégicas con organismos** continentales y regionales y nacionales. Julio – Diciembre 2007.
6. Se elabora **un instrumento de seguimiento y medición** de la estrategia para ser enviado a las SN.
7. Se inicia la labor de **seguimiento, monitoreo para la ejecución y/o continuidad** de Club 25 en la región. (Trimestral).
8. Generación de **actividades regionales– Campaña Continental – McAnn Erickson**
9. Se envía el documento reporte final - enero 2008.
10. Reunión de coordinación e intercambio experiencias **Club 25** en la región (Por programar).

Área de Salud  
Delegación Regional de Salud  
Lima, Junio 2007